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Forord 

  
E18 Ytre ringvei på strekningen fra Vige til Grauthelleren er en del av hovedveiforbindelsen 

forbi Kristiansand. Nye Veier AS har ansvar for planlegging, bygging og drift av denne 

veistrekningen. 

 

 

  

  

På vegne av Nye Veier AS har Norconsult AS utarbeidet fagrapport massedisponering i 

forbindelse med reguleringsplanen for E18 Ytre ringvei. Fagrapport massedisponering er 

utarbeidet med utgangspunkt i fastsatt planprogram og inngår som en del av grunnlaget for 

utarbeidelse av Reguleringsplanen for E18 Ytre ringvei. 

  

  

Kontaktinformasjon: 

Disiplinleder for plan og konsekvensutredning, Norconsult AS, Kristoffer Rein 

 

Merknader og kommentarer kan sendes til e-post firmapost@norconsult.com. Merk 

henvendelsen med «Ytre ringvei». 

Telefonnummer sentralbord: 67 57 10 00 

 

mailto:firmapost@norconsult.com
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Sammendrag 

Nye Veier planlegger etablering av ny firefelts motorvei mellom Vige og Grauthelleren i 

Kristiansand kommune. Mesteparten av den ca. 10 km lange nye motorveien vil gå i tunnel i 

berg. Tiltaket ventes å medføre et masseoverskudd på om lag 3 millioner am3.  

Til sammen er 32 lokaliteter og 10 massedisponeringskonsepter analysert og vurdert 

Konseptene er vurdert opp mot bærekraftrelaterte silingskriterier innenfor kategoriene 

økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Av de 10 konseptene er 

det konsept 7 og 8 som samlet sett kom best ut i vurderingen. Disse er gitt betegnelsene 

alternativ A og alternativ B. Alternativene A og B er konsekvensutredet i aktuelle fagrapporter 

og reguleringsplanens planbeskrivelse.  

 

Alternativ A består av lokalitetene Øygardsvatnet og restkapasitet i massedeponi D og E i 

gjeldende reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne øst (planID1452). Alternativ B 

er satt sammen av lokalitetene Grauthellerheia, Mjåvann vest og restkapasitet i massedeponi 

D og E. 

 

 
Figur 0-1. Massedisponeringslokalitetene som utgjør alternativ A og B, og som konsekvensutredes. Tallene angir 

maksimal kapasitet i m3 ved hver lokalitet 

 
Videre er det satt krav i reguleringsplanen om utarbeidelse av en massedisponeringsplan 

som ivaretar og sikrer kontroll på gjennomføringen av og oppfølging i etterkant av 

massedisponeringen.  
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Nye Veier vil understreke at de to løsningene som fremmes i reguleringsplanen, 

alternativene A og B, er mulige løsninger for håndtering av masseoverskuddet. Andre 

løsninger kan også være mulige. Reguleringsplanen er derfor utformet på en måte som ikke 

er til hinder for annen bruk av masseoverskuddet, da det ikke er noen forpliktelse om å bruke 

deponiområdene i alternativene A og B til håndtering av masseoverskuddet. 
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1 Tiltaksbeskrivelse 

Norconsult utarbeider detaljreguleringsplan for Ytre ringvei i Kristiansand kommune på 

oppdrag fra Nye Veier AS. Ytre ringvei er om lag 10 kilometer og strekker seg fra Vige i øst til 

Grauthelleren i vest (figur 1-1). Veianlegget inngår i den 200 kilometer lange strekningen 

mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland, som Nye Veier har ansvar for å bygge ut. 

 

Ytre ringvei skal bygges for at transportkorridoren mellom Vige og Grauthelleren skal bli mer 

effektiv og mindre sårbar, samt for å avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand 

sentrum. Veianlegget er planlagt med løsninger som har en positiv netto nytte per investert 

krone. I utformingen av veianlegget er det lagt stor vekt på å finne bærekraftige løsninger. 

 

Ytre ringvei skal bygges som 4-felts motorvei, med fartsgrense 110 km/t på mesteparten av 

strekningen. Veien vil i hovedsak gå i tunnel. Det skal opparbeides to parallelle tunnelløp, et 

for østgående og et for vestgående trafikk. På bakkeplan vil veien få tilkobling til E18 i Vige, 

riksvei 9 i Dalane og E39 ved Grauthelleren. 

 

Etablering av tunnelsystemet vil generere et masseoverskudd i størrelsesorden 3 millioner 

m3 steinmasser. Reguleringsplanen sikrer mulighet for at masseoverskuddet kan fraktes til 

Mjåvannsområdet vest for Grauthelleren.  

 

 
Figur 1-1: Oversiktsfigur av planlagt Ytre ringvei mellom Vige og Grauthelleren. 
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1.1 Masseoverskudd 

Med utgangspunkt i den prosjekterte løsningen for Ytre ringvei er det beregnet at tiltaket vil 

medføre et masseoverskudd på 2 690 000 pam3 1). Dette er overskuddet av bergmasser etter 

at veitiltaket har gjenbrukt masser til alle veifyllinger og veioppbygginger, inkludert utfylling i 

Vige, som alene er estimert til 435 000 pam3. 

 

Den klart største andelen av massene som skal tas ut vil komme fra tunnelene, mens en 

mindre andel (ca. 15 %) tas ut fra forskjæringene. Generelt vil masser som tas ut fra 

forskjæringene ha en lavere andel finstoff enn masser som tas ut fra tunnelløpene, og 

dermed være mer attraktive enn tunnelstein som råmateriale for pukkproduksjon. 

 

Det hefter en viss grad av usikkerhet ved beregningene av masseoverskudd. Ytterligere 

optimalisering og detaljering i kommende byggeplanfase og anleggsfase kan medføre et 

både større og mindre overskudd. På bakgrunn av denne usikkerheten er det valgt å legge til 

en usikkerhetsfaktor på ca. 10 %, og masseoverskuddet som er lagt til grunn for 

vurderingene er på ca. 3 000 000 am3. (am3 = volum anbragte masser). 

 
 

2 Bakgrunn og formål med utredningen 

I kommunedelplanen for E18/E39 Ytre Ringveg Vige-Volleberg (2015) [1] ble 

havneområdet i Vige, oppfylling av de to nordligste av Øygardsvannene ved næringsområdet 

på Mjåvann samt Glitre/Storheia ved rv. 9 vurdert som aktuelle steder for mottak av 

overskuddsmasser fra Ytre ringvei. I planprogrammet for detaljreguleringsplanen for E18 

Ytre ringvei (2021) [2] ble det understreket at det ville være gunstig for prosjektets bærekraft 

og kostnader med en samfunnsnyttig bruk av massene, og at massene ble benyttet på 

steder nær tunnelåpningen. Planprogrammet stiller også krav til konsekvensutredning av 

arealene som disponeringen av overskuddsmassene berører.    

 

I reguleringsplanfasen har lokalitetene nevnt i kommunedelplanen, samt en rekke andre 

lokaliteter og bruksområder, blitt utredet nærmere. Transportavstand og etterbruksmuligheter 

var begge sentrale momenter i vurderingene som i 2022 ledet fram til en prioritering av 

Øygardsvatnet og Mjåvann nord som områder for massedisponering. 

 

I forbindelse med varsling av utvidet planområde for Øygardsvatnet i februar 2022 uttalte 

NVE i sin høringsuttalelse av 3. mars 2022 at igjenfylling av Øygardsvatnet etter deres 

vurdering er i strid med nasjonale og vesentlige regionale føringer. Det ble i uttalelsen gitt et 

sterkt faglig råd om at det utredes andre steder å legge massene. I tillegg ble det opplyst at 

NVE kunne komme til å ha innsigelse til planen, dersom tiltaket kan være til nevneverdig 

skade eller ulempe for allmenne interesser, jf. vannressursloven § 8. Med hensyn til 

 
1 pam3 er volum prosjektert anbragte masser. Betegnelsen brukes for å beskrive volum på masser 
etter at de er blitt plassert, for å skille dette fra faste masser (fm3), som brukes til å beskrive volum på 
masser før de er sprengt eller gravd ut. 
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alternative lokaliseringer for massedisponering påpekte NVE at det må fremgå av planen 

hvordan ulempene ved inngrepene ved Øygardsvatnet er vurdert opp mot alternativene. 

 

Statsforvalteren i Agder leverte uttalelser til tilleggsvarslingene av Øygardsvatnet og Mjåvann 

nord vinteren/våren 2022. I uttalelsene ba de om at det i konsekvensutredningen skulle 

fremkomme en samlet vurdering og sammenligning av ulike alternativer for 

massedisponering, herunder et alternativ hvor disponering av all overskuddsmasse skjer i 

Kongsgård-Vige. 

 

Våren 2023 ble det initiert en ny prosess der et større antall massedisponeringslokaliteter ble 

vurdert på nytt. I tillegg ble noen nye lokaliteter og konsepter nærmere vurdert. Foreliggende 

dokument redegjør for prosessen med vurdering og siling av ulike 

massedisponeringslokaliteter/konsepter, og bakgrunnen for prioritering av alternativer som 

skal konsekvensutredes. Dokumentet er også ment å imøtekomme innspillene prosjektet har 

mottatt fra høringspartene om en vurdering og sammenligning av ulike alternativer for 

massedisponering. 

 

Statsforvalterens innspill om alternativet som innebærer disponering av all overskuddsmasse 

i Kongsgård-Vige er vurdert, men forkastet. Dersom tunnelanlegget skulle ha blitt drevet kun 

fra Vigesiden, ville dette ha medført en nesten 3 år lengre varighet på anleggsperioden enn 

det forutsatte drivekonseptet der hovedtyngden av masseoverskuddet tas ut på 

Grauthelleren. Videre ville driving av tunnel kun fra Vige ville ha medført ulemper knyttet til 

massetransporter gjennom byen. I etterkant av Statsforvalterens høringsuttalelse er også 

massebehovet for en eventuell havneutbygging i Kongsgård-Vige nedskalert betydelig i 

forslaget til detaljreguleringsplan for havneutbygging i Kongsgård-Vige. Av den årsak vil et 

alternativ med all overskuddsmasse til Kongsgård-Vige uansett ikke gi grunnlag for å 

disponere all massen i dette området.  

 

 

3 Metode for vurdering og siling av konsepter 

3.1 Bærekraftig massedisponering 

I arbeidet med massedisponering er det tatt utgangspunkt i ressurspyramiden, vist i figur 3-1. 

Muligheter for å redusere masseoverskuddet er vurdert, og det er en forventning om at 

entreprenør fortsetter dette arbeidet. Massebalansen og bergkvaliteten i prosjektet er grundig 

vurdert med tanke på aktuelle bruksmuligheter og mulighet for å skille stein med god kvalitet 

fra stein med mindre god kvalitet. Videre er muligheten for gjenbruk av massene i andre 

utbyggingsprosjekter undersøkt. Det er ikke identifisert konkrete prosjekter som er aktuelle 

for omsetting av overskuddsmasser fra Ytre ringvei, men planen skal ikke være til hindre for 

en slik utnyttelse.  

 
I Miljødirektoratets veileder 1243/2018 [3] er det klargjort at overskuddsmasser fra 

samferdselsprosjekter og annet anleggsarbeid normalt skal regnes som næringsavfall og 

disponeres i tråd med avfallsregelverket. Målet i forurensingsloven er at avfall skal føre til 
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minst mulig skade og ulempe. Bærekraftig masseforvaltning tar utgangspunkt i 

ressurspyramiden, hvor gjenvinning eller utfylling i forbindelse med andre prosjekter er bedre 

enn å anlegge rene deponier. Lokalt i Kristiansand kan utfylling likevel vurderes som vel så 

samfunnsnyttig som gjenvinning, da det er mangel på næringsområder, mens det er god 

tilgang på pukkverk. 

 

 

 
Figur 3-1: Ressurspyramiden. 

 

3.2 Vurdering av muligheter for pukkproduksjon og eksport 

Kvaliteten på bergmassene i prosjektet tilsier at store deler av masseoverskuddet kan være 

egnet som råvare i pukkproduksjon, og muligheten for bruk av pukkverk som mottaker er 

vurdert. De fleste pukkverk bygger imidlertid mesteparten av sin produksjon på råvare fra 

eget steinbrudd. Transportavstanden fra tunnel til pukkverk representerer også en 

kostnadsmessig utfordring. En annen utfordring er at tunnelsteinen har høyt innhold av 

subus/finstoff, og i bygge- og anleggsmarkedet har det tradisjonelt vært beskjeden 

etterspørsel etter denne type steinfraksjoner. Per 2023 ser prosjektet ingen etablerte 

pukkverk i regionen som åpenbare mottakere av overskuddsmasser, men reguleringsplanen 

er ikke til hinder for at overskuddsmassene kan brukes som råstoff hos eksterne pukkverk. 

 

Sjøveis eksport av overskuddsmasser til utlandet ble i tidlig fase i reguleringsplanprosessen 

drøftet som en mulig løsning for masseoverskuddet. Det legges i utgangspunktet ikke opp til 

dette i prosjektet, da undersøkelser viser at marked og transportører hovedsakelig ønsker 

ferdig sorterte masser. Ønske om ferdig sorterte masser medfører behov for arealer til 

foredling av tunnelsteinen, med tilhørende kostnader og nærmiljøulemper. Nye Veier 

vurderer at eksportløsning betinger interesse fra ekstern aktør som også må sørge for 

foredling og transport. Nye Veier ser det som uheldig at gode steinmasser fra Ytre ringvei 
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eksporteres, så lenge andre utbyggingstiltak i prosjektets nærområde kan ha nytte av 

massene. Reguleringsplanen vil imidlertid ikke til hinder for at overskuddsmassene kan 

eksporteres til utlandet 

 

3.3 Silingsprosess 
 

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en omfattende prosess med 

vurdering og siling av massedisponeringslokaliteter og gjennomføringskonsepter. Til 

sammen er 32 alternativer vurdert, se figur 3-2. 

For å finne egnede massedisponeringslokaliteter gikk man i tidlig fase bredt ut, og så på 

mulige lokaliteter langs hele veistrekningen. Det ble i første rekke sett etter lokaliteter med 

stor volumkapasitet i kort transportavstand fra dagsonene. I denne fasen ble 

massehåndteringen sett i sammenheng med tunneldrivekonsept, og man kom frem til at det 

var nødvendig med flere enn ett drivepunkt, samt at et av drivepunktene måtte være Vige (se 

nærmere om tunneldrivekonsept i anleggsgjennomføringsrapporten [4]). Denne løsningen 

ble valgt for å begrense anleggsperiodens varighet, og derav kostnader. 

 

Figur 3-2. Vurderte massedisponeringslokaliteter. De 10 mest aktuelle lokalitetene er markert i rødt. Forkastede 

lokaliteter er vist med blått og gult. Tallene angir maksimal kapasitet i m3 ved hver lokalitet. 

Det ble deretter foretatt en grovsiling av lokalitetene for å fjerne de minst aktuelle, basert på 

akseptkriterier hovedsakelig knyttet til gjennomførbarhet og kostnader. Mulighet for etterbruk 

av massene var også et viktig moment i vurderingene. I prosessen ble antallet aktuelle 

lokaliteter først redusert fra 32 til 13 og deretter ned til 10, se figur 3-2 der valgte lokaliteter er 

merket med rødt. De tre gulmarkerte lokalitetene hadde en del gunstige egenskaper med 

hensyn til etterbruksmuligheter, kapasitet og/eller transportavstand. De gulmarkerte 

lokalitetene var lengre med i vurderingen av aktuelle lokaliteter enn de blåmarkerte, men ble 

til slutt silt bort på bakgrunn av usikkerhet knyttet til gjennomførbarhet og planrisiko. Deretter 
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ble faktagrunnlaget for de 10 resterende lokalitetene komplettert med hensyn til 

volumpotensial, arealbeslag, klimaeffekt, kostnader, mulig etterbruk og miljømessige 

konsekvenser. 

I forbindelse med en nærmere vurdering av lokalitetene ble det arbeidet med å definere 

tydelige silingskriterier, med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Silingskriteriene ble sortert 

under de tre hovedkategoriene økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig 

bærekraft: 

Økonomisk bærekraft  

• Transportkostnad kr/pam3 

• Etableringskostnad kr/pam3 

• Oppfyllingskostnad kr/pam3 

Sosial bærekraft 

• Etterbruksmuligheter 

• Nærmiljøulemper i anleggsfasen 

Miljømessig bærekraft 

• Klimautslipp kr/tonn CO2-ekvivalenter 

• Konfliktpotensial mht. vannforskriften 

• Konfliktpotensial mht. naturmiljø 

• Konfliktpotensial mht. landskapsbilde 

• Konfliktpotensial mht. friluftsliv, by- og bygdeliv 

Som del av prosessen med fastsettelse av silingskriterier ble det også foretatt vurderinger av 

hvordan hovedkriteriene burde vektes. Det ble besluttet at økonomisk bærekraft skulle 

vektes 50 %, sosial bærekraft 20 %, og miljømessig bærekraft 30 %. Det ble videre besluttet 

å benytte en poengskala fra 1–6 for hvert enkelt silingskriterium, der 6 var beste poengsum 

og 1 var dårligste.  

Tabell 3-1. Poengskala med respektiv fargekode benyttet i silingsprosessen. 

 

I neste trinn ble enkeltdeponier satt sammen til kombinasjoner, eller «pakker», se figur 3-3. 

Kombinasjonene av enkeltdeponier skulle være gjennomførbare, og legge til rette for vedtak 

av reguleringsplan. Premisset var å sikre kapasitet for  3 000 000 pam3 og ikke øke 

gjennomføringstiden vesentlig i forhold til mest gunstige drivekonsept, som er 4,2 år. 
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Figur 3-3: Oversikt over de 10 konseptene som ble satt sammen basert på gjennomførbarhet, volum ( 3 mill. 
am3) og egnethet til å kunne imøtekomme bærekraftskriterier. 

Prosessen med å sette sammen enkeltdeponiene til «pakker», i det videre omtalt som 

konsepter, ble gjennomført som en workshop, med nøkkelpersonell fra byggherre og 

rådgiver til stede. Bærekraftkriteriene ble systematisk gjennomgått for å finne de 

kombinasjonene som scoret best innenfor kategoriene økonomisk, sosial og miljømessig 

bærekraft, iht. metoden beskrevet ovenfor. Med hensyn til bærekraft og arealbeslag ble 

konsepter som medførte bruk av få lokaliteter med høyt oppfyllingsvolum vurdert som mer 

fordelaktige enn konsepter som medførte fordeling av masseoverskuddet på et større antall 

lokaliteter med mer ekstensiv volumutnyttelse. 

Det ble gjennomført en følsomhetsvurdering for å kontrollere om noen av konseptene var 

særskilt ugunstige med hensyn til økonomisk, sosial eller miljømessig bærekraft. Dette ble 

gjort ved at den innbyrdes prosentfordelingen mellom de tre bærekraftkategoriene ble satt til 

henholdsvis 60-20-20, 20-60-20 og 20-20-60, jf. vektingen av de ulike kategoriene beskrevet 

tidligere. Gjennom denne øvelsen ble det synlig at enkelte av konseptene var lite egnet til å 

ivareta helheten av silingskriterier.   

Konseptene ble til sist rangert basert på gjennomført poengberegning og 

følsomhetsvurdering. Det ble besluttet at de to høyest rangerte konseptene skulle tas med 

videre i konsekvensutredningene.  
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4 Vurdering av konsepter 

I det følgende gis en kort gjennomgang av de ti konseptene som ble nærmere vurdert i 

henhold til definerte silingskriterier basert på FNs bærekraftsmål, jf. kap. 3.2.   

 

4.1 Konsept 1 Dyredalen, Mjåvann og Øygardsvatnet redusert 

 
 

Tabell 4-1: Vurdering av konsept 1 Dyredalen, Mjåvann og Øygardsvatnet redusert. 

Tema Beskrivelse 

Volum 3 045 000 am3 (fordelt på seks lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Dyreste konsept 

Sosial bærekraft God mulighet for å benytte masser til å etablere nye næringsarealer 

(Mjåvann og Øygardsvatnet). Mulighet for gjenbruk av masser som 

deponeres ved Dyredalen. Få nærmiljøulemper pga. god transportvei 

og beliggenhet i tilknytning til næringsområde / langt fra boligområder. 

Miljømessig bærekraft Klimagassutslipp knyttet til omdisponering av myr/skog. Konflikt med 

verdifulle naturtyper (Mjåvann vest og Øygardsvatnet). Bruk av 

restkapasitet i massedeponi D og E medfører ytterligere utfylling av 

Mjåvatnet. Noe negative konsekvenser for landskap (Øygardsvatnet). 

 
Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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4.2 Konsept 2 Dyredalen, Mjåvann og Glitre 
 

 
 

Tabell 4-2: Vurdering av konsept 2 Dyredalen, Mjåvann og Glitre. 

Tema Beskrivelse 

Volum 3 395 000 am3 (fordelt på fem lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Nest dyreste alternativ 

Sosial bærekraft Mulighet for å benytte masser til etablering av nye næringsarealer 

(Mjåvann). Mulighet for gjenbruk av masser som deponeres ved 

Dyredalen og Glitre. Ulemper knyttet til anleggstrafikk for nærmiljøet 

ved Glitre. 

Miljømessig bærekraft Klimagassutslipp knyttet til omdisponering av myr/skog. Konflikt med 

verdifulle naturtyper (Mjåvann vest og Glitre). Bruk av restkapasitet i 

massedeponi D og E medfører ytterligere utfylling av Mjåvatnet. 

Betydelige negative konsekvenser for friluftsliv og landskap (Glitre).  

 

Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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4.3 Konsept 3 Dyredalen, Mjåvann og Grauthellerheia redusert 

 

 

 

Tabell 4-3: Vurdering av konsept 3 Dyredalen, Mjåvann og Grauthellerheia redusert. 

Tema Beskrivelse 

Volum 2 795 000 am3 (fordelt på fem lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Høye kostnader 

Sosial bærekraft Mulighet for å benytte masser til etablering av næringsarealer 

(Mjåvann). Mulighet for gjenbruk av masser som deponeres ved 

Dyredalen og Grauthellerheia. Få nærmiljøulemper pga. god 

transportvei og beliggenhet ved næringsområde / i hovedsak langt fra 

boligområder. 

Miljømessig bærekraft Klimagassutslipp knyttet til omdisponering av myr/skog. Konflikt med 

verdifulle naturtyper (Mjåvann vest). Bruk av restkapasitet i 

massedeponi D og E medfører ytterligere utfylling av Mjåvatnet. Noe 

negative konsekvenser for landskap (Grauthellerheia). 

 

Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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Konsept 4 Dyredalen, Mjåvann, Grauthellerheia redusert og Øygardsvatnet redusert 

 

Tabell 4-4: Vurdering av konsept 4 Dyredalen, Mjåvann, Grauthellerheia redusert og Øygardsvatnet redusert. 

Tema Beskrivelse 

Volum 2 775 000 am3 (fordelt på seks lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Høye kostnader 

Sosial bærekraft Gir noe mulighet for utvikling av næringsarealer (Mjåvann og 

Øygardsvatnet) og gjenbruk av masser (Dyredalen). Få 

nærmiljøulemper pga. god transportvei og beliggenhet i tilknytning til 

næringsområde / i hovedsak langt fra boligområder. 

Miljømessig bærekraft Betydelige klimagassutslipp knyttet til omdisponering av myr/skog. 

Konflikt med verdifulle naturtyper (Mjåvann nord og Øygardsvatnet). 

Bruk av restkapasitet i massedeponi D og E medfører ytterligere 

utfylling av Mjåvatnet. Noe negative konsekvenser for landskap 

(Grauthellerheia og Øygardsvatnet). 

 

Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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4.4 Konsept 5 Dyredalen, Grauthellerheia og restkapasitet i massedeponi D og E 

 

 
Tabell 4-5: Vurdering av konsept 5 Dyredalen, Grauthellerheia og restkapasitet i massedeponi D og E. 

Tema Beskrivelse 

Volum 3 125 000 am3 (fordelt på fire lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Middels høye kostnader 

Sosial bærekraft Begrenset mulighet for bruk av masser til etablering av næringsarealer 

(massedeponi D og E). Mulighet for gjenbruk av masser som 

deponeres ved Dyredalen og Grauthellerheia. Få nærmiljøulemper 

pga. god transportvei og beliggenhet i tilknytning til næringsområde / i 

hovedsak langt fra boligområder. 

Miljømessig bærekraft Noe klimagassutslipp knyttet til omdisponering av myr/skog. Bruk av 

restkapasitet i massedeponi D og E medfører ytterligere utfylling av 

Mjåvatnet. Betydelige negative konsekvenser for landskap 

(Grauthellerheia). 

 

Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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4.5 Konsept 6 Øygardsvatnet, Mjåvann nord 

 

 
Tabell 4-6: Vurdering av konsept 6 Øygardsvatnet, Mjåvann nord. 

Tema Beskrivelse 

Volum 3 140 000 am3 (fordelt på to lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Moderate kostnader 

Sosial bærekraft Beste løsning med tanke på mulighet for bruk av masser til etablering 

av næringsarealer. Ingen nærmiljøulemper pga. kort transportavstand 

og beliggenhet i tilknytning til næringsområde. 

Miljømessig bærekraft Betydelige klimagassutslipp knyttet til omdisponering av myr. Konflikt 

med verdifulle naturtyper og landskapsøkologiske funksjonsområder 

(Mjåvann nord og Øygardsvatnet). Utfylling i Øygardsvatnet i konflikt 

med vannforskriften. Noe negative konsekvenser for friluftsliv og 

landskap (Øygardsvatnet). 

 

Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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4.6 Konsept 7 Øygardsvatnet, restkapasitet i massedeponi D og E 

 
 

Tabell 4-7: Vurdering av konsept 7 Øygardsvatnet, restkapasitet i massedeponi D og E. 

Tema Beskrivelse 

Volum 2 975 000 am3 (fordelt på tre lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Moderate kostnader 

Sosial bærekraft God mulighet for å benytte masser til etablering av nye 

næringsarealer. Ingen nærmiljøulemper pga. svært kort 

transportavstand og beliggenhet i tilknytning til næringsområde. 

Miljømessig bærekraft Klimagassutslipp knyttet til omdisponering av myr. Konflikt med 

naturtyper og landskapsøkologiske funksjonsområder 

(Øygardsvatnet). Utfylling i Øygardsvatnet i konflikt med 

vannforskriften. Bruk av restkapasitet i massedeponi D og E medfører 

ytterligere utfylling av Mjåvatnet. Noe negative konsekvenser for 

friluftsliv og landskap (Øygardsvatnet).  

 

Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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4.7 Konsept 8 Grauthellerheia og Mjåvann 

 

 
Tabell 4-8: Vurdering av konsept 8 Grauthellerheia og Mjåvann. 

Tema Beskrivelse 

Volum 2 995 000 am3 (fordelt på fire lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Nest lavest kostnader 

Sosial bærekraft Mulighet for bruk av masser til etablering av næringsarealer 

(Mjåvann). Mulighet for gjenbruk av masser som deponeres ved 

Grauthellerheia. Få nærmiljøulemper pga. god transportvei og 

beliggenhet i tilknytning til industriområde / i hovedsak langt fra 

boligområder. 

Miljømessig bærekraft Noe klimagassutslipp knyttet til omdisponering av skog. Konflikt med 

verdifulle naturtyper (Mjåvann vest). Bruk av restkapasitet i 

massedeponi D og E medfører ytterligere utfylling av Mjåvatnet. 

Betydelige negative konsekvenser for landskap (Grauthellerheia). 

 

Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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4.8 Konsept 9 Grauthellerheia redusert, Mjåvann og Øygardsvatnet redusert 

 

Tabell 4-9: Vurdering av konsept 9 Grauthellerheia redusert, Mjåvann og Øygardsvatnet redusert. 

Tema Beskrivelse 

Volum 2 645 000 am3 (fordelt på seks lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Moderate kostnader 

Sosial bærekraft God mulighet for bruk av masser til etablering av næringsarealer 

(Mjåvann). Mulighet for gjenbruk av masser som deponeres ved 

Grauthellerheia. Få nærmiljøulemper pga. god transportvei og 

beliggenhet i tilknytning til næringsområde / i hovedsak langt fra 

boligområder. 

Miljømessig bærekraft Betydelig klimagassutslipp som følge av omdisponering av myr/skog. 

Konflikt med verdifulle naturtyper (Mjåvann vest og nord). Bruk av 

restkapasitet i massedeponi D og E medfører ytterligere utfylling av 

Mjåvatnet. Noe negative konsekvenser for landskap (Grauthellerheia 

og Øygardsvatnet). 

 

Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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4.9 Konsept 10 Grauthellerheia og Glitre 

 

 

 
Tabell 4-10: Vurdering av konsept 10 Grauthellerheia og Glitre. 

Tema Beskrivelse 

Volum 3 000 000 am3 (fordelt på to lokaliteter) 

Økonomisk bærekraft Billigste alternativ 

Sosial bærekraft Liten mulighet for bruk av masser til etablering av nytt 

næringsareal. Mulighet for gjenbruk av masser som deponeres ved 

Grauthellerheia og Glitre. Ulemper knyttet til anleggstrafikk for 

nærmiljøet ved Glitre. 

Miljømessig bærekraft Klimagassutslipp knyttet til omdisponering av skog. Konflikt med 

verdifulle naturtyper (Glitre). Betydelige negative konsekvenser for 

friluftsliv (Glitre) og landskap (Grauthellerheia og Glitre). 

 

Økonomisk 

bærekraft 

Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft 

Totalkostnad Etter-

bruk 

Nærmiljø-

ulemper 

Klimagass-

utslipp 

Vann-

forskriften 

Natur-

mangfold 

Landskap Friluftsliv 
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4.10 Oppsummering 

Som det fremkommer av gjennomgangen i kapitlene 4.1–4.10 er konseptene med en 

lokalitet i Dyredalen (konseptene 1-5) klart mer kostnadskrevende enn de øvrige 

konseptene, samtidig som konseptene 1-5 ikke skiller seg nevneverdig positivt ut når det 

gjelder kriteriene knyttet til sosial og miljømessig bærekraft. Av konseptene 6-10, som 

omfatter ulike kombinasjoner av Mjåvann og/eller Grauthellerheia, Øygardsvatnet og Glitre, 

er konsept 10 den billigste løsningen, men den scorer gjennomgående lavt på sosial og 

miljømessig bærekraft. Konseptene 7-9 kommer totalt sett best ut. Konsept 7 scorer høyest 

på sosial bærekraft og lavest på miljømessig bærekraft, mens konsept 8 scorer høyest på 

økonomisk og miljømessig bærekraft. Konsept 9 har en høyere samlet score enn konsept 7, 

men siden dette konseptet innebærer en fordeling av massene på seks ulike lokaliteter, 

sammenliknet med kun tre i konsept 7, ble sistnevnte foretrukket. På den bakgrunn ble det 

dermed besluttet å prioritere konsept 7 og 8, som deretter ble omdøpt til alternativ A og B.  

 
Tabell 4-11. Oppsummering av konseptvurderingene. 

 Økonomisk bærekraft                                                

(50%) 

Sosial bærekraft 

(20%) 
Miljømessig bærekraft             

(30%) 
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1 Dyredalen, Mjåvann og Øygardsvatnet 

redusert 
        

2 Dyredalen, Mjåvann og Glitre         

3 Dyredalen, Mjåvann og 

Grauthellerheia redusert 
        

4 Dyredalen, Mjåvann og 

Grauthellerheia redusert og 

Øygardsvatnet redusert 

        

5 Dyredalen, Grauthellerheia og 

restkapasitet i massedeponi D og E 
        

6 Øygardsvatnet, Mjåvann nord         

7 Øygardsvatnet, restkapasitet i 

massedeponi D og E 
        

8 Grauthellerheia og Mjåvann         

9 Grauthellerheia redusert, Mjåvann og 

Øygardsvatnet redusert 
        

10 Grauthellerheia og Glitre         
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Figur 4-1. Massedisponeringslokalitetene som utgjør alternativ A og B, og som konsekvensutredes. 
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5 Vurdering av alternativene A og B 

5.1 Vurdering opp mot silingskriteriene 

Med hensyn til økonomisk bærekraft vurderes både alternativ A og alternativ B å være gode 

løsninger. Alternativ B er beregnet å være noe mindre kostnadskrevende enn A, men begge 

er blant de mest gunstige av de 10 vurderte konseptene. Det som særlig spiller inn på 

kostnadsdifferansen mellom alternativ A og B er at transportavstanden til Grauthellerheia er 

kortere enn til lokalitetene i Mjåvannsområdet. Videre er etableringskostnaden for 

Øygardsvatnet høyere enn for de øvrige områdene fordi mengden løsmasser som må tas ut 

og håndteres før oppfylling er større for denne lokaliteten. 

 

Når det gjelder sosial bærekraft representerer begge alternativer store muligheter for 

samfunnsnyttig etterbruk. Selv om arealene reguleres til LNF-formål har både 

Øygardsvatnet, Mjåvann vest og restkapasitet i de regulerte massedeponiene D og E et 

betydelig potensial for etterbruk som næringsareal, da fyllingene kan arronderes på en måte 

som gir store bebyggbare flater nært etablert infrastruktur og med gode atkomstforhold. På 

Grauthellerheia er potensialet for å kunne opparbeide bebyggbare flater med tilfredsstillende 

atkomstforhold mindre, men til gjengjeld vil en fylling her være godt egnet som en langsiktig 

massebank for masser som kan komme til nytte i fremtidig lokal bygge- og 

anleggsvirksomhet.  

 

Nærmiljøulempene ved alternativ B vurderes som noe større enn alternativ A på bakgrunn av 

Grauthellerheias nærhet til boligbebyggelsen i Bukksteinsdalen.  

 

Med tanke på miljømessig bærekraft vurderes alternativ B som noe bedre enn alternativ A, 

ettersom klimagassutslippene knyttet til alternativ B er beregnet å være lavere enn for 

alternativ A. Videre gir alternativ B vesentlig mindre inngrep i vassdrag og noe mindre 

negative virkninger for friluftslivet. På den andre siden vil alternativ B med fylling på 

Grauthellerheia bli liggende mer visuelt eksponert enn alternativ A, og medføre inngrep i 

verdifulle naturtyper på Grauthellerheia og Mjåvann vest. 

 

Samlet sett vurderes alternativ A og B som relativt jevngode på dette stadiet. Alternativene er 

derfor gjort til gjenstand for konsekvensutredning. 

 

En nærmere utredning av alternativene er gjennomført i fagrapporter for ikke-prissatte 

konsekvenser (naturmangfold, vannmiljø, landskap, friluftsliv, kulturmiljø, naturressurser) og 

prissatte konsekvenser (nytte-kostnadsanalyse, støy, luftforurensning, klimagassutslipp).  

Nye Veiers anbefaling av massedisponeringslokalitet er basert på en samlet vurdering av 

konklusjonene fra prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, samt 

måloppnåelse, og er redegjort for i kapittel 9 i planbeskrivelsen [5]. 

 

Ytterligere beskrivelse av mulig gjennomføring av de prioriterte alternativene, inkludert 

massedisponering, er gitt i Fagrapport anleggsgjennomføring [4].  
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5.2 Massedisponeringsplan 

I reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser [6] er det satt krav om at det skal foreligge en 

massedisponeringsplan før anleggsarbeid knyttet til veianlegget kan igangsettes. I praksis vil 

det være entreprenøren som utarbeider massedisponeringsplanen. Planen skal ivareta og 

sikre kontroll på gjennomføringen av og oppfølging i etterkant av utfylling. Planen skal omtale 

type masser, overvannshåndtering, avbøtende tiltak, terrengutforming og revegetering.. 

 

5.3 Fleksibilitet 

Nye Veier vil understreke at de to løsningene som fremmes i reguleringsplanen, 

alternativene A og B, er mulige løsninger for håndtering av masseoverskuddet. Andre 

løsninger kan også være mulige. Reguleringsplanen er derfor utformet på en måte som ikke 

er til hinder for annen bruk av masseoverskuddet, da det ikke er noen forpliktelse om å bruke 

deponiområdene i alternativene A og B til håndtering av masseoverskuddet. 

Da det vil være usikkerhet knyttet til eksakt størrelse på det endelige masseoverskuddet er 

det ikke satt absolutte terrenghøyder i reguleringsplanen for fremtidig høyde på terreng for 

deponiområdene i alternativ A og B, men i stedet angitt makshøyder.  
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7 Vedlegg 1 - CEEQUAL-tabell  

Denne rapporten er utarbeidet med hensyn til bærekraftig løsningsutvikling og dekker ett 

eller flere dokumentasjonskrav under BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL). For å 

forbedre erfaringsoverføring til neste fase er de relevante kravene oppsummert og referert til 

i følgende tabell. 

 
Tabell 7-1: Bærekraftsvurderinger knyttet til CEEQUAL-manualen. 

Krav i CEEQUAL-

manualen  

Relevant avsnitt med 

dokumentasjon i dette 

dokument  

Kommentar  

7.4.14  

Bruk av 

overskuddsmasser som 

ressurs   3, 4 og 5 

Rapporten fokuserer på direkte og 

indirekte gjenbruk av overskuddsmasser.  

8.2.7  

Vurdering av 

massetransport   

 4 Lengde på transportvei har vært en av 

parameterne som er blitt tatt i betraktning 

i forbindelse med vurderingen av det 

enkelte konsepts økonomiske bærekraft. 

4.1.3  

Vurdering av mulige 

lokaliteter for 

massedisponering 

 3, 4 og 5 Et hovedfokusområde i notatet. Alle 

aktuelle massedisponeringslokaliteter er 

presentert med egenskaper.  

4.1.10  

Bruk av mineralressurser  

 3  Mulighet for eksport eller gjenbruk av 

stein omtalt i kapittel 3. 

6.2.1  

Belastning på lokalt 

nærmiljø  

 4 Tatt hensyn til i vurderingen av det 

enkelte konsepts sosiale bærekraft  

  


